

Anexo 6

Informa Impacto Programa Camarón COVID- 19

Coquimbo, 17 abril 2020

Sr.
Victor Hugo Trujillo Cerda
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional de Coquimbo

Ref. Informa Impacto Programa Camarón COVID-19

Estimado Víctor Hugo, mediante la presente informo que, a la fecha, el Programa Camarón se encuentra en un estado de ejecución que permite proyectar una afectación o impacto menor debido a las medidas restrictivas derivadas de la Pandemia COVID-19.

Actividades planificadas que requieren la congregación de más de 5 personas, en su mayoría, ya han sido ejecutadas de acuerdo al cronograma original y las que están afectadas, en la actualidad, se podrían realizar una vez levantadas las medidas restrictivas o en su defecto durante el segundo semestre, sin afectar el cumplimiento de los objetivos generales

En el escenario de Pandemia y su evolución temporal, la situación de ejecución de actividades y cumplimiento de objetivos del Programa será evaluada periódicamente por el equipo Técnico e informada a través de los informes técnicos trimestrales u por otro medio si así se requiere.

Saluda Atte.,



Francisco Cárcamo Vargas
Encargado Coordinación y Evaluación Técnica Proyecto
Jefe Departamento Repoblación y Cultivo
Instituto de Fomento Pesquero

A continuación, se presentan en mayor detalle las actividades principales o más relevantes del programa a ejecutar durante el presente año.

Actividad Principal	Comentarios y afectación por medidas asociadas a la pandemia (si corresponde)	Medida(s) de mitigación (si corresponde)
Producción de larvas y juveniles de camarón de río en laboratorio	-Esta actividad se ha mantenido en ejecución pese a las restricciones en laboratorios de la Universidad Católica del Norte.	
Repoblación	-Actividad retrasada por permiso en trámite (Subsecretaría de Pesca y Acuicultura). -Su ejecución se podría llevar a cabo considerando que es una actividad al aire libre y tomando los resguardos sanitarios correspondientes (e.g., distanciamiento, uso mascarillas), una vez obtenido el permiso y si las medidas restrictivas de acceso lo permiten. (i.e., acceso a sectores seleccionados).	-Originalmente se contemplaba dos eventos de repoblación. -Se evaluará concentrar ambos eventos en uno, a realizar a partir del segundo semestre.
Monitoreo ambiental y pesquero Río Choapa	-Está pendiente solo un monitoreo parcial asociado a la estación de otoño, el cual se está planificando para realizar durante el mes de mayo, si las medidas restrictivas de acceso lo permiten.	
Capacitación y trabajo participativo en cultivo y repoblación del camarón de río	-Actividad requiere reunión de personas, por lo tanto, su desarrollo se encuentra afectado por las medidas asociadas a la pandemia. -Ciclo 1 de capacitación ejecutado en un 75%. -Ciclo 2 de capacitación, no iniciado, según cronograma original plazo para su ejecución se extiende hasta junio.	-Completar actividad durante el segundo semestre o una vez levantadas medidas restrictivas respecto a reunión y traslado de personas.
Implementación de módulos de cultivo integrado para el camarón de río	-Actividad se encuentra en desarrollo a nivel de planificación y obtención de documentos. -Implementación en terreno de sistemas de cultivo, según cronograma original, el plazo para su ejecución se extiende hasta septiembre.	-Completar actividad durante el segundo semestre.
Capacitación y Fortalecimiento Organizacional	-Actividad requería reunión de personas, sin embargo, ya ha sido finalizada.	
Modelación bio-económica de la pesquería y repoblación del camarón en el río Choapa	-Actividad en ejecución y no es afectada en su desarrollo por pandemia, dado que corresponde principalmente a trabajo de gabinete.	
Recopilación de antecedentes para formalizar pesquería camarón en el río Choapa	-Actividad en ejecución y no es afectada en su desarrollo por pandemia, dado que	

	corresponde principalmente a trabajo de gabinete.	
Desarrollo de un plan de manejo pesquero para el camarón de río en el río Choapa	-Esta actividad se encuentra desarrollada en aproximadamente un 80 %, según cronograma original, plazo para su ejecución se extiende hasta julio. Dos sub-actividades que pueden ser afectadas por la pandemia están pendientes de realización Gira tecnológica a Perú con pescadores y un taller de presentación del plan.	-Completar actividad durante el segundo semestre o una vez levantadas medidas restrictivas respecto a reunión y traslado de personas.
Reuniones de Equipo Técnico y del Comité técnico-operativo Programa	-Reuniones del equipo técnico se han mantenido vía video-conferencia.	-Convocar a video conferencia del Comité técnico-operativo del Programa a fines del primer semestre.
Sexto Informe de Avance	-Se entregará de acuerdo a cronograma original	