

CLAUDIO REYES STEVENS
ARQUITECTO

INFORME TÉCNICO MENSUAL	
INFORME N°	38
NOVIEMBRE 2025	
ACTIVIDADES	
03.11.2025	Reunión virtual con personal de IFOP-Puerto Montt, Alejandra Oyanedel, Francisco Cárcamo, Jaiber Solano, Óscar Cárcamo, además de Roxana Urrutia y un profesional de la oficina YLMZ ISAAT encargada del proyecto, con el objetivo de verificar los detalles del proyecto eléctrico de la nueva sede.
14.11.2025	Viaje a Puerto Montt, en donde se mantuvieron reuniones en terreno en la futura sede IFOP-Puerto Montt con el contratista general y la empresa encargada de los tabiques vidriados, con estos últimos se coordinó el inicio de los trabajos y clarificar dudas.
18.11.2025	Se envía Avance de Obra N° 1 de los trabajos generales que se desarrollan en la sede IFOP-Puerto Montt.
27.11.2025	Se envía plano con propuesta de delimitación del terreno que se destinaría a estacionamientos en Puerto Montt.
01.11.2025 al 30.11.2025	Reuniones y respuesta a consultas permanentes con el contratista Sr. Mauricio Espejo, en relación con los trabajos de habilitación de la sede IFOP-Puerto Montt.



CLAUDIO ANDRÉS REYES STEVENS
RUT 9014768-8
ARQUITECTO